



Росдистант
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОНЛАЙН



Милана Солдатенкова ▾
МЕНбвд-2006вс



СДО Росдистант > Текущий курс > Управление проектами > Модуль 1.6. Управление ресурсами и управление рисками > Промежуточный тест 1

Тест начат	23/02/2023, 15:43
Состояние	Завершены
Завершен	23/02/2023, 15:43
Прошло времени	6 сек.
Баллы	0,0/10,0
Оценка	0,0 из 9,0 (0%)

Вопрос 1

Нет ответа Балл: 1,0

Соотнесите варианты ответов.

Экспертная
власть

Перетащите ответ сюда

«Так сказал эксперт»

Депремирование

Премия

Приказ

Поощрительная
власть

Перетащите ответ сюда

Формальная
власть

Перетащите ответ сюда

Взыскательная
власть

Перетащите ответ сюда

Правильный ответ:

Экспертная власть

«Так сказал эксперт»

Поощрительная власть

Премия

Формальная власть

Приказ

Взыскательная власть

Депремирование

Вопрос 2

Нет ответа Балл: 1,0

Критериями отбора в команду проекта являются

Выберите один или несколько ответов:

- профессиональные знания и навыки в предметной области, необходимые для решения профессиональных задач
- наличие двух высших образований
- мотивация кандидата, готовность к работе в данном проекте, роли, должности
- деловые компетенции, уровни развития деловых и личностных качеств
- обязательное знание английского языка

Правильные ответы: профессиональные знания и навыки в предметной области, необходимые для решения профессиональных задач, мотивация кандидата, готовность к работе в данном проекте, роли, должности, деловые компетенции, уровни развития деловых и личностных качеств

Вопрос 3

Нет ответа Балл: 1,0

К основным функциям заказчика можно отнести

Выберите один или несколько ответов:

- утверждение заранее желаемого результата (техническое задание)
- осуществление приемки промежуточных итогов и конечного результата в соответствии с заранее оговоренными критериями
- осуществление функций управления проектами
- проведение консультаций с участниками проекта
- организацию поддержки ресурсного обеспечения проектов

Правильные ответы: утверждение заранее желаемого результата (техническое задание), осуществление приемки промежуточных итогов и конечного результата в соответствии с заранее оговоренными критериями

Вопрос 4

Нет ответа Балл: 1,0

Что обычно включает состав устава проекта?

Выберите один или несколько ответов:

- Высокоуровневое описание проекта и его границы
- Высокоуровневые требования, допущения и ограничения, их приоритет
- Известные риски проекта
- Ключевые контрольные точки и оценку бюджета
- Все ответы верны

Правильный ответ: Все ответы верны

Вопрос 5

Нет ответа Балл: 1,0

Группа процессов управления «...» – координация ресурсов для достижения целей проекта.

Ответ:



Правильный ответ: исполнение

Вопрос 6

Нет ответа

Балл: 1,0

Соотнесите варианты ответов.

Старт –
финиш

Перетащите ответ сюда

Одна работа должна
начаться, когда
закончится другая

Две работы должны
начинаться одновременно

Финиш –
старт

Перетащите ответ сюда

Одна работа
заканчивается и
начинается другая работа

Финиш –
финиш

Перетащите ответ сюда

Две работы
заканчиваются
одновременно

Старт –
старт

Перетащите ответ сюда

Правильный ответ:

Старт – финиш

Одна работа должна начаться, когда закончится другая

Финиш – старт

Одна работа заканчивается и начинается другая работа

Финиш – финиш

Две работы заканчиваются одновременно

Старт – старт

Две работы должны начинаться одновременно

Вопрос 7

Нет ответа Балл: 1,0

Выберите формулу CPI (Cost Performance Index) – индекс выполнения бюджета.

Выберите один ответ:

- $CPI = EV - AC$
- $CPI = EV + AC$
- $CPI = EV / AC$
- $CPI = AV / EC$

Правильный ответ: $CPI = EV / AC$

Вопрос 8

Нет ответа

Балл: 1,0

Соотнесите варианты ответов.

Принятие
риска

Перетащите ответ сюда

Стратегия, при которой
риск осознается и
учитывается, но команда
проекта не пытается
реагировать на риск до
его наступления

Эскалация
риска

Перетащите ответ сюда

Стратегия реагирования
на риски, выходящие за
рамки проекта и
влияющие на цели проекта

Правильный ответ:

Принятие риска

Стратегия, при которой риск
осознается и учитывается, но команда
проекта не пытается реагировать на
риск до его наступления

Эскалация риска

Стратегия реагирования на риски,
выходящие за рамки проекта и
влияющие на цели проекта

Вопрос 9

Нет ответа

Балл: 1,0

Среди основных типов проектных офисов можно выделить

Выберите один или несколько ответов:

- организационный
- контролирующий
- руководящий
- фиксированный
- сервисный
- поддерживающий

Правильные ответы: контролирующий, руководящий, сервисный, поддерживающий

Вопрос 10

Нет ответа

Балл: 1,0

К какой власти в проекте относится высказывание: «Александр Николаевич – мировое светило, мы очень уважаем его мнение и сделаем так, как он сказал»?

Выберите один ответ:

- Экспертная
- Ссылочная
- Формальная
- Поощрительная

Правильный ответ: Экспертная