

А. Автократ намеренно апеллирует к потребностям...

Ответ: более низкого уровня своих подчиненных

Анализ продукта осуществляют методом ...

Ответ: +иерархического разбиения продукта

+системного анализа

Автократичный лидер...

Ответ: +обладает достаточной властью, чтобы навязать свою волю исполнителям

+ апеллирует к потребностям более низкого уровня

В. Взаимодействие и взаимоотношения между всеми участниками проекта, определяемые типом контракта и распределением ответственности в нем – это ... проекта

Ответ: организационная форма

Возможность формировать ...относится к преимуществам внедрения проектного офиса как подразделения

Ответ: портфели проектов в соответствии со стратегическими целями компании и тенденциями развития отрасли

В случае если проект является разовым для материнской организации, целесообразно использование ...

Ответ: выделенной организационной структуры

В рамках схемы «Управление - функция ...» к выполнению непосредственных работ по проекту могут привлекаться на временной основе собственные подразделения компании, ответственной за реализацию проекта

Ответ: заказчика

В рамках схемы Управление – функция ... к выполнению непосредственных работ по проекту собственные подразделения компании, ответственной за реализацию проекта

Ответ: заказчика

Возникновение в соответствии с социальной природой человека

Ответ: Вторичные потребности

В рамках схемы «Управление - функция управляющей фирмы» непосредственные работы по проекту реализуют...

Ответ: управляющая фирма

В рамках функциональных организационных структур используются следующие методы сглаживания при помощи ...

Ответ: посредников и команд

В сильной матричной структуре в проекты привлекается ... % всех организационных ресурсов предприятия.

Ответ: 50-95

Возникновение на генном уровне человека в соответствии с его физиологической природой

Ответ: Первичные потребности

Важным принципом формирования организационной структуры является принцип ...

Ответ: целевой совместимости и сосредоточения ресурсов на решении конкретной задачи

Ветвь СДР – это...

Ответ: все элементы работ, расположенные ниже предмета поставки уровня 1, представляют собой ветвь

В обязанности офиса управления проектами входят ...

Ответ: проектирование, разработка, реализация, обеспечение функционирования и непрерывное улучшение системы управления проектами в масштабах предприятия

В управление проектами входит: ...

Ответ: уравнивание противоречащих требований по качеству, содержанию, времени и стоимости

Выбор социальной сети для продвижения проекта зависит от ...

Ответ: целевой аудитории

В процессе использования программного обеспечения управления проектом наиболее часто возникает проблема, связанная с тем, что ...

Ответ: его внедрение очень дорого, а использование сложно

В случае если проект осуществляется по контракту, требования к его продукту определяет ...

Ответ: покупатель

Внесение изменений в проект с точки зрения менеджмента проекта рассматривается скорее, как ...

Ответ: процесс оптимизации, т.к. позволяет использовать новые возможности и улучшать качество результатов

В теории лидерства выделяют четыре основных подхода, а именно...

Ответ: + поведенческий подход

+подход с позиции личных качеств

+ситуационный подход

+ подход с позиции власти и влияния

Г. Горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами, — это диаграмма ...

Ответ: Ганта

Главной задачей раздела бизнес-плана, касающегося управления рисками проекта, является ...

Ответ: разработка мер по минимизации последствий рисков

Д. Диаграмма Ганта – это ...

Ответ: горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами

Для локальных проектов оценивается только их ... эффективность.

Ответ: коммерческая

Для проектов с высокими уровнями рисков при реализации проекта создают ... группы.

Ответ: венчурные

Для отображения вероятности наступления каждого риска и его воздействие на цели проекта в случае его наступления применяют ...

Ответ: матрицу

Доля организационных ресурсов, задействованных для выполнения проекта - от 15 до 60%; руководитель проекта действует на постоянной основе и его полномочия находятся в диапазоне от слабых до средних; статус команды временный – это описание характерно для ...

Ответ: сбалансированной матричной организационной структуры

Для оценки средневзвешенной продолжительности работы проекта обычно требуется ... ее продолжительности

Ответ: 3 (три) оценки

Для моделирования и изображения горизонтальных связей в проекте применяются ...

Ответ: + **матрицы ответственности**

+дополнительное изображение горизонтальных связей в классической иерархической организационной структуре

+ схемы организации технологических и управленческих процессов

+ сетевые матрицы

Е. Если в рамках данной организационной структуры руководитель проекта имеет наибольшие полномочия – это ... матрица

Ответ: проектная

Ж. Жизненный цикл **может** делиться на ... фаз.

Ответ: **5 (пять)** (в основном делиться на 4 фазы).

Жизненный цикл проекта стартует с момента ... проекта

Ответ: появления идеи

З. Завершающая стадия планирования предметной области проекта

Ответ: построение структурной декомпозиции предметной области проекта

За всю работу над проектом и выполнением плана отвечает ...

Ответ: менеджер проекта

За планирование проекта и установление сроков несет ответственность ...

Ответ: менеджер службы контроля

Заккрытие проекта в результате дополнения предполагает, что ...

Ответ: проект завершается в результате неконтролируемого внесения изменений в его содержание, повлекшего за собой серьезное падение эффективности преобразующей системы

Заккрытие проекта по причине перераспределения организационных ресурсов – это

Ответ: истощение

Задачи руководителя проекта:

Ответ: +контроль и управление проектом

+ руководство работниками и их мотивация

«Золотые правила» управления проектами:

Ответ: + правильный старт

+план завершения

И. Использование двойственной организационной структуры целесообразно в случае, когда ...

Ответ: заказчик и генеральный подрядчик имеют одинаково большое значение при принятии решений по проекту или выполняют работы одинаковой важности

Изложение содержания проекта, основных поставляемых результатов, допущений и ограничений это ...

Ответ: описание содержания проекта

Итоговая документация проекта, прежде всего, позволяет ...

Ответ: заказчику осуществлять эксплуатацию объекта согласно техническим условиям

Инструмент, который связывает пакеты работ с исполнителями на основе структуры разбиения работ и организационной структуры исполнителей, называется ...

Ответ: «матрица ответственности»

Использование сетевых принципов организации компаний обусловлено ...

Ответ: +расширением пространства компании и наличием межорганизационных систем информации и коммуникации

+необходимостью адаптации компаний к изменениям внешней среды и повышением значения фактора времени

К. К характеристике **механистических** организационных структур можно отнести...

Ответ: большое количество подробных правил и процедур

К характеристике **органистических** организационных структур можно отнести ...

Ответ: неформальность

К классификации с точки зрения ... относится деление организационных структур на функциональные, матричные и проектные

Ответ: содержания проекта

К преимуществам **проектных организационных** структур относится то, что

Ответ: реализуется прямое подчинение сотрудников руководителю проекта и таким образом достигается однозначность направленности усилий этих сотрудников

К преимуществам **матричных организационных** структур относится то, что

Ответ: проект и его цели находятся в центре внимания

К преимуществам **функциональных организационных** структур относится

Ответ: стимулирование деловой и профессиональной специализации

К задачам «офиса сопровождения проектов» относится...

Ответ: методическая помощь руководителям проектов

К задачам «офиса управления проектами» относится

Ответ: проведение тренингов для персонала

К задачам «информационного центра» относится ...

Ответ: сбор информации

К традиционному инструментарию организационного проектирования относятся ...

Ответ: матрицы ответственности

К ключевым выгодам компаний в современных условиях относят ...

Ответ: закрепление клиентов и сокращение сроков производства

К адаптивным (органическим) структурам управления относятся ...

Ответ: сильные, сбалансированные и слабые матрицы

Какая из организационных структур присуща управлению проектами

Ответ: Матричная

Какое планирование происходит после разработки стратегии формирования команды проекта?

Ответ: Кадровое

К недостаткам матричных организационных структур относится то, что ...

Ответ: нарушается принцип единоначалия, что дезориентирует персонал и вызывает множество конфликтов

К разновидности «сложных» организационных структур относится схема...

Ответ: «Управления - функция заказчика»

К недостаткам функциональных организационных структур относится ...

Ответ: стимулирование функциональной изолированности

К непрограммируемым решениям относятся решения...

Ответ: принимаемые в новых ситуациях

К методам контроля рисков относят ...

Ответ: анализ отклонений и тенденций

Критической называется работа, ...

Ответ: не имеющая резерва времени

Контент маркетинг – это ...

Ответ: написание статей для сайта, соц-сетей и почтовых рассылок

Команда проекта это ...

Ответ: совокупность лиц, объединенных в работе над проектом

К условиям успешного продвижения относят...

Ответ: обратную связь

К формализованному описанию технологии выполнения процессов относится ...

Ответ: методика приема звонков

Команда это...

Ответ: высоко сплоченный трудовой коллектив

К программируемым решениям относятся...

Ответ: стандартные и повторяющиеся решения

К основным причинам неработоспособности методов принятия решений относят...

Ответ: информационные ограничения

К основным задачам проектного менеджмента можно отнести ...

Ответ: рациональное распределение ресурсов; управление взаимодействием исполнителей; адаптация к внешней среде; управление взаимодействием с внешней средой

Контроль проекта как процесс представляет собой ...

Ответ: мониторинг проекта, выявление и анализ отклонений, прогнозирование последствий и обоснование корректирующих действий

Контроль реализации проекта ...

Ответ: осуществляется относительно достижения заданных промежуточных целей

Контроль стратегических целей соответствует ... уровню планирования проекта

Ответ: стратегическому

Контроль рисков – это ...

Ответ: процесс применения планов реагирования на риски, отслеживания идентифицированных рисков, мониторинга остаточных рисков, выявления новых рисков и оценки результативности процесса управления рисками на протяжении всего проекта

К подсистемам внутренней среды проекта относятся: ...

Ответ: производственная; организационно-технологическая; планирования; финансовая; труда и заработной платы; кадровой политики; охраны труда

К числу факторов внешней среды относят ...

Ответ: технологические факторы

Кто является участником проекта?

Ответ: люди, непосредственно участвующие в работах проекта

К какому процессу относят организационное планирование?

Ответ: Вспомогательному

К внутреннему окружению проекта относятся: ...

Ответ: структура руководства, формирование команды, распределение обязанностей между участниками, организация процессов, организация коммуникаций

К функциям управления проектом относятся: ...

Ответ: планирование, организация процессов, мотивация исполнителей, контроль и учет, оперативное управление

К контролируемым параметрам внутренней среды проекта следует отнести

Ответ: продвижение и распространение

Комплексный проект, включающий несколько монопроектов – это ...

Ответ: мультипроектом

Какая наиболее распространённая модель выбора программного обеспечения для проекта?

Ответ: Балловая модель

Какие существуют две основные функции управления проектами?

Ответ: базовые и интегрирующие функции

К основным задачам структуризации проекта следует отнести ...

Ответ: + распределение ответственности за различные элементы проекта и увязка работ со структурой организации, в рамках которой зарождается проект

+ создание единой базы для планирования, составления смет и контроля за затратами

К среде активных действий (стратегическому пространству) во внешнем окружении проекта относят ...

Ответ: + среду организации, в рамках которой может осуществляться проект

+ ресурсные рынки, задействованные в обеспечении проекта необходимыми материалами, конструкциями, полуфабрикатами

К методам группового творчества относят...

Ответ: + метод мозговой штурм

+ метод построения ассоциативных карт

Качественные управленческие решения должны отвечать требованиям...

Ответ: + конкретности

+ обоснованности

К методам диаграмм рисков относят ...

Ответ: + Диаграммы причинно-следственных связей

+ Блок-схемы процесса или системы

К методам принятия группового решения относят...

Ответ: + единогласие

+ диктатуру

К направлениям модификации компаний и структур управления можно отнести ...

Ответ: + дебиюрократизацию и отказ от формализации, от обособления функциональных и штабных звеньев

+ децентрализацию ряда функций управления, прежде всего, производственных и сбытовых

Л. ... лежат в основе новой модели управления

Ответ: Интеграционные процессы в компаниях

Лидерство это...

Ответ: способность влиять на индивидуумов и группы людей, чтобы побудить их работать для достижения целей

М. ... можно отнести к характерным чертам организационных структур и моделей будущего

Ответ: Глобализацию деятельности компаний

Мазур и Шапиро пишут, что мотивация — это...

Ответ: процесс, по стимулированию человека или группы людей к активизации деятельности по достижению целей организации

Матричная организационная структура может быть

Ответ: **сильной и слабой** (сбалансированной)

Миссия – это ...

Ответ: генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования

Метод, предполагающий разбиение содержания и поставляемых результатов проекта на более мелкие и легко управляемые элементы это ...

Ответ: декомпозиция

Менеджер проекта – это ...

Ответ: роль, на которой, в конечном счете, лежит ответственность за успех или неудачу проекта

Метод структуризации проекта, при использовании которого сначала определяют общие задачи, а затем их детализируют, называется методом ...

Ответ: «сверху вниз»

Мультипроекты – это ...

Ответ: комплексные программы или проекты, осуществляемые в рамках крупных организаций, компаний и фирм, связанные с определением концепций и направлений стратегического развития организаций и предприятий

Модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона относится к... в теории лидерства

Ответ: ситуационному подходу

Модель содержания проекта отражают при помощи... диаграммы

Ответ: контекстной

Матрица ответственности – это ...

Ответ: структура ответственности всех лиц, принимающих участие в реализации задач проекта

Метод контроля, при котором контроль осуществляется в заранее определенных временных точках проекта, называется методом ...

Ответ: контроля по вехам

Методология оценки и анализа ... предполагает сопоставление его функциональных возможностей с функциями, выполняемыми управляющим проектом и его командой.

Ответ: программного обеспечения

Методы принятия управленческих решений классифицируют по ...

Ответ: + по содержанию

+ по времени (а также по степени)

Мегапроекты обладают рядом отличительных черт:

Ответ: +высокой стоимостью

+ капиталоемкостью

Н. Нейминг – это ...

Ответ: название проекта

Неверно, что треугольник ограничений проекта включает в себя такое ограничение, как ...

Ответ: по бюджету

Неверно, что к числу задач организации управления проектом относится ...

Ответ: мотивация исполнителей

Неверно, что общим признаком проектов является ...

Ответ: равномерность и рациональность загрузки ресурсов

Неверно, что к общим признаком проектам следует отнести ...

Ответ: равномерность и рациональность загрузки ресурсов

Необходимое качество работ обеспечивает ...

Ответ: инженер-координатор проекта

На этапе завершения проекта эффективность команды проекта ...

Ответ: снижается, поскольку начинается поиск других перспектив

Наиболее важным для руководителя проекта является умение ...

Ответ: осуществлять коммуникации

Непосредственное инициирование проекта включает в себя ...

Ответ: +Принятие решения о начале проекта

+Определение и назначение управляющего проектом

+Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта

О. ... относится к недостаткам проектных организационных структур

Ответ: Снижение технологичности в функциональных областях

... относится к направлениям трансформации компаний

Ответ: Сокращение числа иерархических уровней

... относится к чертам компаний будущего

Ответ: Наличие в составе компаний виртуальных групп

... относится к условиям применения механистических организационных структур

Ответ: Возможность использовать четкие метрики

... относится к условиям применения органистических организационных структур

Ответ: Низкий уровень структурируемости задач и проблем

... относится к принципам выбора/создания организационных структур управления проектами

Ответ: Соответствие организационной структуры требованиям внешнего окружения

Основными задачами проектного менеджмента являются: ...

Ответ: рациональное распределение ресурсов; управление взаимодействием исполнителей; адаптация к внешней среде; управление взаимодействием с внешней средой

«Органистическими» (адаптивными) являются: ...

Ответ: проектная, сбалансированная матричная и сильная матричная организационные структуры

Определение содержания проекта это ...

Ответ: процесс разработки подробного описания проекта и продукта

Одним из основных направлений трансформации компаний является ...

Ответ: сокращение числа иерархических уровней путем локализации процессов в полуавтономных бизнес-единицах, объединенных в матричные (сетевые) компании

Организационная структура, при которой персонал иерархично сгруппирован по специальностям, – это ... организационная структура

Ответ: функциональная

Организационная структура, при которой персонал иерархично сгруппирован по специальностям, - это ...

Ответ: функциональная организационная структура

Ориентация компаний на ... относится к чертам компаний XX века

Ответ: прибыль, повышение эффективности производства

Осознание недостатка чего-либо, вызывающее побуждение к действию- это

Ответ: потребность

Организационную структуру проекта в рамках схемы управление – функция генерального подрядчика формирует ...

Ответ: заказчик проекта

Основа функционирования адаптивных структур управления в современных условиях – это ...

Ответ: самостоятельное принятие решений рабочими группами и координация деятельности по горизонтали

Офис управления проектом – это ...

Ответ: определенный набор рабочих мест, привязанных к конкретным географическим координатам

Офис ... - это этап эволюции проектного офиса как подразделения,

Ответ: сопровождения проектов

Основными средствами интеграции компаний будут являться ...

Ответ: финансовые, кадровые и информационные средства

Основной причиной конфликтов в проекте как системе является ...

Ответ: противоречие потребностей сохранения существующей системы и реализации целевых установок

II. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения

Ответ: Социальные и инвестиционные

Проектный офис как **инфраструктура** – это ...

Ответ: место

Проектный офис как **подразделение** – это –

Ответ: структурная единица компании

Планирование реагирования на риски – это ...

Ответ: процесс разработки вариантов и действий по расширению благоприятных возможностей и сокращению угроз целям проекта

Преимуществом проектной структуры управления является ...

Ответ: интеграция различных видов деятельности компании в целях получения результатов по определенному проекту

Прединвестиционная фаза проекта включает в себя ...

Ответ: предварительное обоснование, технико-экономическое обоснование (ТЭО) и анализ инвестиционных возможностей

План управления требованиями это ...

Ответ: компонент плана управления проектом, описывающий способы анализа, документирования требований и управления ими

Подпроцессы контроля выполняются параллельно с ... задачами.

Ответ: исполняемыми

Презентация – это ...

Ответ: мультимедийный инструмент, используемый в ходе выступления для наглядной иллюстрации описываемых фактов и явлений

Принцип «5/15/30» описан ...

Ответ: Гаем Каваски

Продвижение проекта помогает ...

Ответ: донести до людей то, что вы делаете

При организационном проектировании может использоваться методология

Ответ: ABC

Продолжительность мегапроектов ... лет.

Ответ: 5-7 и более

Процедуру выбора генерального подрядчика для выполнения работ по проекту, осуществляют посредством ...

Ответ: тендера

Проектно-ориентированная компания – это компания, источником существования которой являются ...

Ответ: проекты как уникальная совокупность ограниченных по времени действий по созданию новых продуктов и услуг

Понятие «проект» в контексте проектного менеджмента включает в себя ...

Ответ: комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение заранее определенных целей в пределах, заданных: периода времени, бюджета и качества

При «основной» системе организации управления проектом используется следующая схема: ...

Ответ: проектирование - заключение контракта - производство работ

Проектные структуры - это ...

Ответ: структуры управления комплексными видами деятельности, которые из-за их решающего значения для компании требуют обеспечения непрерывного координирующего и интегрирующего воздействия при жестких ограничениях по затратам, срокам и качеству работ

При выполнении крупных проектов, требующих привлечения широкого круга специалистов различного профиля, используется ... организационная структура

Ответ: проектная

Проектирование – это процесс ...

Ответ: подготовки проектных материалов

Проблема межфункциональной координации при управлении проектом возникает в случае использования ... организационной структуры

Ответ: функциональной

При использовании системы организации управления проектом «**расширенное управление**» используется следующая схема: ...

Ответ: заключение первого контракта – проектирование – заключение второго контракта – производство работ

При использовании системы организации управления проектом «**ускоренное производство работ**» используется следующая схема: ...

Ответ: заключение контракта – проектирование – производство работ

При разделении жизненного цикла проекта на стадии по отношению к специфике инвестиционного процесса выделяют ...

Ответ: 3 фазы

Потребности можно подразделить на ...

Ответ: **первичные и вторичные**

При организации управления проектом в форме «расширенного управления», реализуется следующая последовательность:

- Ответ:
1. производство работ
 2. заключение второго контракта
 3. проектирование
 4. заключение первого контракта

При организации управления проектом в форме «ускоренного производства работ», реализуется следующая последовательность:

- Ответ:
1. производство работ
 2. заключение контракта
 3. проектирование

Порог риска – это ...

Ответ: + измерение уровня неопределенности или уровня воздействия, к которому

+ заинтересованная сторона может проявлять определенный интерес

При принятии управленческих решений бывают ...ограничения

Ответ: + интервальные

+точечные

Р. Роль заказчика в рамках схемы «Управление - функция управляющей фирмы» -

Ответ: контроль отдельных промежуточных и конечных результатов

Роль руководителя проекта ...

Ответ: в сбалансированной матричной структуре постоянная, а команды временная

Рациональный подход представляет собой принятие решения ...

Ответ: на основе беспристрастного аналитического процесса

Руководство, основанное на поддержке, относится к модели...

Ответ: «путь – цель»

Расформирование команды проекта осуществляется ...

Ответ: постепенно, по мере выполнения отдельных этапов проекта

Резерв времени в методе критического пути представляет собой время, ...

Ответ: на которое можно отсрочить начало или увеличить продолжительность работы, не меняя продолжительности всего комплекса

Риск проекта это ...

Ответ: неопределенное событие или условие, наступление которого отрицательно или положительно сказывается на целях проекта

Расставьте в правильной последовательности основные элементы проекта:

Ответ: 1. Замысел

2. Средства реализации

3. Цели реализации

Расставьте этапы создания/выбора организационной структуры в иерархическом порядке

- Ответ: 1. Принципиальный выбор организационной структуры
2. Детальное проектирование организационной структуры
3. Разработка организационной и методической документации
4. Формирование организационной структуры

Раздаточный материал должен...

Ответ: + быть неотъемлемой частью презентации

+ поддерживать цель выступления

Результативное управление проектом требует наличия у руководителя проекта компетенций:

Ответ: + компетенции в исполнении

+компетенции в знаниях

Решение в широком смысле – это...

Ответ: +процесс – серия действий

+результат выбора

С. ... структура дает возможность гибко маневрировать людскими ресурсами благодаря перераспределению их между проектами, при условии сохранения их административно-функциональной принадлежности соответствующим функциональным отделам

Ответ: Матричная

Структурное разбиение работ обычно имеет ... представление

Ответ: иерархическое и табличное

Сетевые диаграммы, в которых работа представляется в виде линии между двумя узлами графа, которые, в свою очередь, отображают начало и конец данной работы, называются сетями типа «вершина- ...».

Ответ: событие

Совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение – это ...

Ответ: команда проекта

Сколько шагов включает в себя процесс выбора программного обеспечения в проектной деятельности?

Ответ: 5 (пять).

Сбор требований это...

Ответ: процесс определения, документирования и управления потребностями и требованиями заинтересованных сторон для достижения целей проекта

Согласно РМВОК, группа лиц с общими целями, выполняющих свои роли, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично – это ... проекта

Ответ: Виртуальная команда

Согласно чему в России, управление проектом включает совокупность процессов инициации, планирования, организации исполнения, контроля и завершения проекта.

Ответ: ГОСТ Р 54869-2011

Способ достижения консенсуса между экспертами – это метод ...

Ответ: Дельфи

Суть принципа «5/15/30» включает ...

Ответ: 5 минут времени на презентацию

Степень выделенности проекта зависит ...

Ответ: от степени интеграции структуры проекта и структуры материнской организации

Стиль руководства это...

Ответ: манера поведения руководителя по отношению к подчиненным

Существует ... функций управления проектом.

Ответ: 13 (тринадцать).

Склонность к риску – это степень неопределенности ...

Ответ: которую хочет принять субъект в предвкушении вознаграждения

Структура рабочей группы трансформируется в соответствии с ...

Ответ: конкретными этапами проекта

Субъект принятия управленческого решения это...

Ответ: лицо или группа лиц (руководителей), принимающих решения

Создание иерархической структуры работ это ...

Ответ: +процесс разделения поставляемых результатов проекта и работ проекта на меньшие

+компоненты, которыми легче управлять

Т. Торги на право выполнения подрядных работ проводятся на ... проекта

Ответ: фазе разработки

Традиционным инструментом изображения организационных структур управления является ...

Ответ: иерархический граф

У. Успешная реализация сложных долговременных проектов маловероятна в рамках ... организационной структуры

Ответ: функциональной

Управленческие решения принимает...

Ответ: руководитель

Участник проекта, который выполняет отдельные работы или комплекс работ по реализации проекта в соответствии с контрактом, – это ...

Ответ: подрядчик

Участник проекта, который определяет основные требования к проекту и его масштабы, обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств, – это ...

Ответ: заказчик проекта

У руководителя проекта имеются наибольшие полномочия в рамках ...

Ответ: организационной структуры «сильная матрица»

Усилия, затрачиваемые на управление **небольшим** проектом, составляют ... от общих усилий по проекту

Ответ: от 10 %

Усилия, затрачиваемые на управление **большим** проектом, составляют ... от общих усилий по проекту

Ответ: от 25%.

Ф. Фаза разработки проекта включает ...

Ответ: заключение контрактов с подрядчиками и поставщиками

Функциональный персонал в рамках проектной организационной структуры находится в подчинении...

Ответ: руководителя проекта и руководителя функционального подразделения

Формирование, обладающее развитой структурой и предусматривающее распределение ролей и функциональных взаимоотношений, – это ...

Ответ: организационная подсистема

Функция управления проектом, включающая процессы наблюдения за ходом реализации проекта с целью проверки соответствия фактического выполнения запланированным показателям, предусмотренным планами, контрактами, соглашениями и т.д., – это ...

Ответ: контроль

Фиксированное упорядоченное множество объектов и отношений между ними, классификация чего-либо по заданному основанию – это ...

Ответ: структура

Х. Характерная черта сетевой компании – ...

Ответ: пирамидальная организационная структура

Ц. Цель – это

Ответ: желаемое состояние, которого стремиться достичь организация.

Цель – это

Ответ: то, чего мы хотим достичь в ходе реализации проекта

Цель проекта – это ...

Ответ: желаемый результат деятельности, достигаемый в результате успешного осуществления проекта в заданных условиях его реализации

Целью мозгового штурма является ...

Ответ: создание всеобъемлющего списка рисков проекта

Цель процесса инициации проекта – это формальное определение ...

Ответ: что существует проект или его отдельная фаза

Ценность, полученная в результате выполнения работы

Ответ: Вознаграждение

Ч. Что представляет собой специфическую организационную структуру, формируемую на время жизненного цикла проекта?

Ответ: Команда проекта

Человек, который направляет работу других и несет персональную ответственность за ее результаты – это ...

Ответ: +менеджер

+ руководитель

Чтобы приобрести контекстную рекламу так, чтобы она реально продавала необходимо

Ответ: + применять оффлайн способы продвижения начиная от промоутеров на точках и заканчивая всевозможными баннерами в подходящих местах

+ составить семантическое ядро для объявлений и сделать эти объявления эффективными

Ш. Штатное расписание представляет собой утвержденный высшим руководством ...

Ответ: компании график работы сотрудников

Э. ... - это группа лиц с общими целями, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично и каждый из которых играет свою роль в проекте

Ответ: Виртуальная команда проекта

Эффективность лидерства зависит от...

Ответ: +организационной культуры

+ стиля руководства