
Иерархическая структура работ по проекту 

 

 

Переезд офиса 

Внутренняя 
подготовительная 

работа 

Инвентаризация 
имущества 

Подготовка плана 
размещения в новом 

офисе 

Составление плана 
переезда 

Дублирование 
работы IT-службы 

Упаковка особо 
ценных и личных 
вещей, техники 
сотрудниками 

Работа с внешними 
подрядчиками 

Выбор 
подрядчиков 

Согласование 
деталей переезда и 

заключение 
договора 

Заключение 
договора с 

компанией по 
сборке-разборке 

мебели 

Организация переезда 

Работа компании по 
сборке-разборке 

мебели 

Разбор и упаковка 
мебели 

Сборка и установка 
мебели в новом 

офисе 

Работа грузовой 
компании 

Погрузка/разгрузка 

Перевозка 

Возобновление 
функционирования 

офиса 

Отчетная работа 

Подготовка 
отчета по итогам 

проекта 

Презентация 
отчета 


