



СДО Росдистант > Текущий курс > Управление проектами > Модуль 1.6. Управление ресурсами и управление рисками > Промежуточный тест 1

Тест начат	23/02/2023, 15:53
Состояние	Завершены
Завершен	23/02/2023, 15:55
Прошло времени	1 мин. 58 сек.
Баллы	0,0/10,0
Оценка	0,0 из 9,0 (0%)

Вопрос 1

Нет ответа

Балл: 1,0

За что отвечают процессы инициации?

Выберите один ответ:

- За управление знаниями
- За интегрированный контроль изменений
- За разработку устава проекта
- За руководство и управление работами проекта

Правильный ответ: За разработку устава проекта

Вопрос 2

Нет ответа

Балл: 1,0

За что отвечают процессы мониторинга и контроля?

Выберите один или несколько ответов:

- За интегрированный контроль изменений
- За закрытие проекта или его фазы
- За разработку устава проекта
- За мониторинг и контроль над работами проекта
- За управление знаниями

Правильные ответы: За интегрированный контроль изменений, За мониторинг и контроль над работами проекта

Вопрос 3

Нет ответа

Балл: 1,0

Выберите правильную формулу CV (Cost Variance) – отклонение по стоимости.

Выберите один ответ:

- $CV = EV + AC$
- $CV = EV / AC$
- $CV = EV \cdot AC$
- $CV = EV - AC$

Правильный ответ: $CV = EV - AC$

Вопрос 4

Нет ответа Балл: 1,0

Основные цели определения содержания – это

Выберите один или несколько ответов:

- определение всех лиц и организаций, участвующих в проекте, их отношения к проекту и уровня полномочий
- описание промежуточных результатов работ проекта
- документирование границ содержания проекта
- повышение эффективности деятельности и участия заинтересованных сторон в ходе жизненного цикла проекта
- описание основных характеристик продукта, подлежащих разработке в ходе выполнения работ проекта
- описание содержания проекта на основе исходной информации, изложенной в уставе и требованиях участников проекта

Правильные ответы: описание промежуточных результатов работ проекта, документирование границ содержания проекта, описание основных характеристик продукта, подлежащих разработке в ходе выполнения работ проекта, описание содержания проекта на основе исходной информации, изложенной в уставе и требованиях участников проекта

Вопрос 5

Нет ответа Балл: 1,0

На что нацелены проекты?

Выберите один ответ:

- На будущие финансовые результаты
- На получение выгоды от создаваемого продукта и получение выгод от его продаж или эксплуатации
- На выпуск конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом на рынке
- На создание конечного продукта или услуги

Правильный ответ: На создание конечного продукта или услуги

Вопрос 6

Нет ответа Балл: 1,0

Основные цели планирования управления стоимостью – это

Выберите один или несколько ответов:

- определение процессов документирования управления стоимостью и связанных с ними инструментов и методов
- управление отклонениями, возникающими в расписании в связи с меняющимися длительностями, сроками, ресурсами и зависимостями работ
- формирование временных резервов для рискованных работ проекта
- определение политики и процедур для планирования, управления, исполнения и контроля за расходами по проекту

Правильные ответы: определение процессов документирования управления стоимостью и связанных с ними инструментов и методов, определение политики и процедур для планирования, управления, исполнения и контроля за расходами по проекту

Вопрос 7

Нет ответа

Балл: 1,0

Основными целями планирования вовлечения заинтересованных сторон являются

Выберите один или несколько ответов:

- разработка стратегий вовлечения заинтересованных сторон в проектные решения на основе анализа их потребностей, интересов и потенциального воздействия на проект
- мониторинг общих отношений заинтересованных сторон проекта и корректировка стратегий и планов для повышения их вовлеченности в проект
- повышение эффективности деятельности и участия заинтересованных сторон в ходе жизненного цикла проекта
- максимальная поддержка интересов проекта
- все ответы верны

Правильные ответы: разработка стратегий вовлечения заинтересованных сторон в проектные решения на основе анализа их потребностей, интересов и потенциального воздействия на проект, максимальная поддержка интересов проекта

Вопрос 8

Нет ответа

Балл: 1,0

Что относится к закрытию проекта?

Выберите один или несколько ответов:

- Пополнение базы извлеченных уроков
- Официальное оформление результатов
- Обоснование причин для досрочного завершения
- Проверка и документирование основных результатов
- Все ответы верны

Правильный ответ: Все ответы верны

Вопрос 9

Нет ответа

Балл: 1,0

Формализация и размещение своих знаний для тех, кто воспользуется ими после ухода из компании или в их отсутствие, – это

Выберите один ответ:

- обмен знаниями
- формализация знаний коллег
- управление знаниями

Правильный ответ: формализация знаний коллег

Вопрос 10

Нет ответа

Балл: 1,0

Кто относится к заинтересованным лицам?

Выберите один или несколько ответов:

- Спонсор проекта
- Вендоры и поставщики
- Клиенты
- Высшее руководство
- Все варианты верны

Правильный ответ: Все варианты верны