



Милана Солдатенкова ▾
МЕНбвд-2006вс



СДО Росдистант > Текущий курс > Управление проектами > Модуль 2. Waterfall и Agile в управлении проектами > Промежуточный тест 2

Тест начат	23/02/2023, 15:47
Состояние	Завершены
Завершен	23/02/2023, 15:51
Прошло времени	4 мин. 5 сек.
Баллы	9,0/10,0
Оценка	8,1 из 9,0 (90%)

Вопрос 1

Неверно

Баллов: 0,0 из 1,0

В процессе управления проектами не реализуются следующие функции:

Выберите один ответ:

- управление рисками в проекте
- управление изменениями в проекте
- управление предметной областью
- управление финансами в проекте



Правильный ответ: управление финансами в проекте

Вопрос 2

Верно Баллов: 1,0 из 1,0

Что включается в поведенческие компетенции ICB?

Выберите один или несколько ответов:

- Самоконтроль
- Самосознание
- Лидерство
- Активность



Правильные ответы: Самоконтроль, Лидерство

Вопрос 3

Верно Баллов: 1,0 из 1,0

Определение тайм-боксов – это

Выберите один ответ:

- Общение по определению объема работ, которые предполагается сделать во время этого спринта
- Выбор элементов Бэклога продукта, которые могут быть завершены в один спринт
- четырех-часовых лимитов на двухнедельные спринты (пропорциональная продолжительность для остальных спринтов)



Правильный ответ: четырех-часовых лимитов на двухнедельные спринты (пропорциональная продолжительность для остальных спринтов)


Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Третий путь в DevOps:

Выберите один ответ:

- подчеркивает производительность всей системы в целом, в отличие от производительности отдельного звена или отдела — это может быть как большое подразделение (например, разработка или ИТ отдел) так и отдельные люди (например, разработчик, системный администратор)
- заключается в создании петли обратной связи идущей справа налево. Целью практически любой инициативы по совершенствованию процесса является сокращение и усиление обратной связи, чтобы необходимые поправки могли внедряться постоянно. Итоги Второго Пути: понимание и реакция на всех клиентов, как внутренних так и внешних, сокращение и усиление всех петель обратной связи, и углубление знаний о среде там, где это нужно
- заключается в создании культуры, которая влияет на две вещи: постоянное экспериментирование, которое требует принятия рисков и извлечение уроков из успехов и неудач, а также понимание того, что повторения и практики являются предпосылкой к мастерству 

Правильный ответ: заключается в создании культуры, которая влияет на две вещи: постоянное экспериментирование, которое требует принятия рисков и извлечение уроков из успехов и неудач, а также понимание того, что повторения и практики являются предпосылкой к мастерству

Вопрос 5

Верно Баллов: 1,0 из 1,0

ICB содержит описание групп компетенций, или элементов компетентности:

Выберите один или несколько ответов:

- теоритической компетенции
- поведенческой компетенции
- практической компетенции
- Контекстуальная компетентность



Правильные ответы: поведенческой компетенции, Контекстуальная компетентность

Вопрос 6

Верно Баллов: 1,0 из 1,0

В процессе управления проектами реализуются следующие функции:

Выберите один или несколько ответов:

- управление персоналом в проекте
- управление финансами в проекте
- управление временем в проекте
- управление потоками информации в проекте



Правильные ответы: управление персоналом в проекте, управление временем в проекте

2 модель внедрения DevOps:

Выберите один ответ:

- Углубление процессов разработки в поставку: это включает расширение непрерывной интеграции и выпуска на боевые сервера, интеграция тестирования и информзащиты в рабочие процессы, что дает готовый к поставке код, настроенные среды, и так далее
- Создание обратной связи от прода до разработки: включает создание полной хронологии событий в разработке и администрировании, с целью помощи в разрешении проблем, а так же предоставление доступа команде разработки к анализу проблем на проде, одновременно с созданием разработчиками сервисов самообслуживания, везде где это возможно, и создание информационных радиаторов, показывающих изменение в поведении системы при вносе изменений
- Объединение разработки и администрирования: состоит во включении команды разработки в цепочку разрешения проблем, назначение разработчиков на разрешение проблем на проде, а так же взаимные тренинги между разработчиками и администраторами, чтобы уменьшить количество эскалаций
- Включение ИТ команды в разработку: состоит во включении или тесной связью между ИТ и разработкой, создание многоэтапных пользовательских историй (включая развертывание, управление кодом в производстве и т.д.), и определение нефункциональных требования, которые могут быть использованы во всех проектах



Правильный ответ: Создание обратной связи от прода до разработки: включает создание полной хронологии событий в разработке и администрировании, с целью помощи в разрешении проблем, а так же предоставление доступа команде разработки к анализу проблем на проде, одновременно с созданием разработчиками сервисов самообслуживания, везде где это возможно, и создание информационных радиаторов, показывающих изменение в поведении системы при вносе изменений

Вопрос 8

Верно Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите принципы которые лежат в основе DevOps:

Выберите один или несколько ответов:

- Документировать только важные аспекты
- Совмещать разработку и эксплуатацию 
- Выпускать качественный софт
- Документировать всё 




Правильные ответы: Совмещать разработку и эксплуатацию, Документировать всё

Вопрос 9

Верно Баллов: 1,0 из 1,0

Основные обязанности Скрам мастера включают:


Выберите один или несколько ответов:

- Содействует развитию самоорганизации внутри скрам-команды 
- Организация информационной поддержки
- Оказывает помощь скрам-команде в определении параметров функционала продукта, с участием ключевых заинтересованных сторон 
- Информирование основных заинтересованных сторон продукта по scrum принципам 

Правильные ответы: Содействует развитию самоорганизации внутри скрам-команды, Оказывает помощь скрам-команде в определении параметров функционала продукта, с участием ключевых заинтересованных сторон, Информирование основных заинтересованных сторон продукта по scrum принципам

1 модель внедрения DevOps:

Выберите один ответ:

- Углубление процессов разработки в поставку: это включает расширение непрерывной интеграции и выпуска на боевые сервера, интеграция тестирования и информзащиты в рабочие процессы, что дает готовый к поставке код, настроенные среды, и так далее 
- Создание обратной связи от прода до разработки: включает создание полной хронологии событий в разработке и администрировании, с целью помощи в разрешении проблем, а так же предоставление доступа команде разработки к анализу проблем на проде, одновременно с созданием разработчиками сервисов самообслуживания, везде где это возможно, и создание информационных радиаторов, показывающих изменение в поведении системы при вносе изменений
- Объединение разработки и администрирования: состоит во включении команды разработки в цепочку разрешения проблем, назначение разработчиков на разрешение проблем на проде, а так же взаимные тренинги между разработчиками и администраторами, чтобы уменьшить количество эскалаций
- Включение ИТ команды в разработку: состоит во включении или тесной связью между ИТ и разработкой, создание многоэтапных пользовательских историй (включая развертывание, управление кодом в производстве и т.д.), и определение нефункциональных требования, которые могут быть использованы во всех проектах

Правильный ответ: Углубление процессов разработки в поставку: это включает расширение непрерывной интеграции и выпуска на боевые сервера, интеграция тестирования и информзащиты в рабочие процессы, что дает готовый к поставке код, настроенные среды, и так далее