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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 
CONSTRUCTION ESTIMATION COST DETERMINATION PROCEDURE 

 
Дата введения ______________ 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий «Порядок определения сметной 

стоимости строительства в Республике Казахстан» 
(далее «Порядок») разработан в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казах-
стан и содержит основные сведения: 

- об общих методических положениях по опре-
делению стоимости строительства, составлению 
смет (сметных расчетов) на строительную продук-
цию; 

- о рекомендациях по проведению расчетов за 
выполненные работы. 

1.2. Положения, изложенные в настоящем «По-
рядке» являются обязательными для субъектов, 
осуществляющих свою деятельность в соответствии 
с Законом Республики Казахстан «О государст-
венных закупках». 

Для других субъектов рынка «Порядок» носит 
рекомендательный характер и может использоваться 
в качестве справочного материала при определении 
сметной стоимости строительства и расчетов за 
выполненные работы. 

1.3. Настоящий документ устанавливает по-
рядок определения стоимости строительства (далее, 
сметной стоимости), расширения, модернизации, 
технического перевооружения, реконструкции, капи-
тального ремонта существующих объектов (зданий, 
сооружений и их комплексов и коммуникаций), 
монтажа (демонтажа) связанного с ними техно-
логического и инженерного оборудования в Респуб-
лике Казахстан.  

1.4. Сметная документация составляется в 
соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, 
согласования, утверждения и составе проектно-
сметной документации на строительство предприя-
тий, зданий и сооружений (СНиП РК 1.02-01-2001). 

При этом стадийность проектирования, состав и 
содержание проектно-сметной документации, сроки 
её разработки определяются заказчиками в кон-
курсной документации на стадии подготовки закупа 
услуг по разработке проектно-изыскательных работ в 
соответствии с законодательством. 

1.5. Для определения сметной стоимости 
строительства объектов составляется сметная доку-
ментация, типовые формы которых утверждаются и 
вводятся в действие уполномоченным органом по 
делам архитектуры, градостроительства и строи-
тельства (далее типовые формы). 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
2.1. Сметная стоимость строительства – это 

денежные средства, сумма которых определяется на 
основе проектных материалов. 

Сметная стоимость строительства является 
основой для определения размера инвестиционных 
средств на строительство, формирования цен на 

строительную продукцию, служит ориентиром при 
осуществлении закупа подрядных строительных 
услуг заказчиком с целью заключения договора 
подряда, расчётов за выполненные подрядные 
работы согласно действующему законодательству 
Республики Казахстан. 

2.2. При составлении сметной документации 
используется следующие понятия: 

Объект строительства – это отдельно стоящее 
здание (производственный корпус или цех, склад, 
жилой дом и т.п.) или сооружение (мост, туннель, 
платформа и т.п.) со всеми относящимися к нему 
обустройствами (галереями, эстакадами и т.п.), 
оборудованием, мебелью, инвентарём, подсобными 
и вспомогательными устройствами, относящимися к 
нему, а также, с прилегающими к нему инженерными 
сетями и общеплощадочными материалами (верти-
кальная планировка, благоустройство, озеленение и 
т.п.). 

Объектом строительства может быть и совокуп-
ность зданий и сооружений, имеющих общее 
технологическое или другое назначение (блок цехов, 
котельная вместе со складом топлива, группа 
водозаборных или очистных сооружений и т.п.). 

При строительстве производственных или жи-
лищно-гражданских комплексов отдельными объек-
тами строительства являются наружные сети с 
обслуживающими и вспомогательными сооружения-
ми на них (водоснабжение, канализация, тепло-
фикация, газификация, энергоснабжение и т.п.), 
подъездные пути, внутриквартальные дороги, другие 
общеплощадочные работы. 

Особенности специализированных видов строи-
тельства также учитываются при отнесении тех или 
иных зданий или сооружений к отдельным объектам, 
которыми могут служить: 

- в нефтяной и газовой промышленности – 
нефтяная или газовая скважина (эксплуатационная 
или разведочная) со всеми относящимися к ней 
оборудованием, вспомогательными сооружениями и 
работами; 

- в угольной и горнорудной промышленности – 
проходка и оборудование горных выработок и других 
подземных сооружений шахты; 

- в лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности – участок по сортировке или сплотке 
древесины; 

- в мелиорации и водном хозяйстве – канал или 
участок канала со всеми сооружениями, мелиора-
тируемая земельная площадь со всеми соору-
жениями и видами работ; 

- в железнодорожном строительстве – земляное 
полотно или верхнее строение пути в пределах 
перегона или раздельного пункта, линии связи, СЦБ, 
(сигнализации, централизации, блокировки), 
энергоснабжения или контактной сети на 
определенном участке; 

Издание официальное 
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- в автодорожном строительстве – земляное 
полотно, дорожная одежда, водопропускные трубы и 
другие сооружения в пределах участка автодороги. 

При линейном строительстве (железные и 
автомобильные дороги, магистральные трубопро-
воды, линии электропередачи и связи и т.п.) 
объектом строительства может быть группа зданий и 
сооружений в пределах одного из участков 
(например: подпорные стенки, противооползневые 
или противообвальные сооружения, водопропускные 
сооружения – в пределах перегона; стрелочные 
посты, пункты технического осмотра – в пределах 
раздельного пункта; группа усилительных пунктов, 
устройств связи и СЦБ – на определённом участке). 

Пусковой комплекс -   это группа объектов (или 
их частей), являющихся частью стройки или её 
очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает 
выпуск продукции или оказание услуг, принятых 
проектом, принятых действующим законода-
тельством условий труда для обслуживающего 
персонала, охрану окружающей среды и нормальные 
(согласно действующим нормам) санитарно-
эпидемиологические условия эксплуатации. 

Очередь строительства – это часть строи-
тельства, состоящая из одного или нескольких 
пусковых комплексов группы зданий или сооружений, 
ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск 
продукции или оказание услуг, предусмотренных 
проектом. 

Стройка - совокупность зданий и сооружений 
(объектов), различного назначения (производствен-
ного, социального, транспортного и другой инфра-
структуры), строительство которых осуществляется, 
как правило, по единой проектно-сметной доку-
ментации со сводным сметным расчётом стоимости 
строительства. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
3.1. Основой для определения сметной 

стоимости строительства служат: 
- действующее законодательство; 
- действующие сметные нормативы (нормы и 

цены); 
- проектная документация. 
3.2. Сметная стоимость строительства в 

соответствии со структурой инвестиций и порядком 
планирования деятельности строительно-монтажных 
организаций подразделяется по следующим видам 
работ и затрат: 

-  строительно-монтажные работы; 
- затраты на приобретение (изготовление) тех-

нологического оборудования, мебели и инвентаря; 
- прочие затраты. 
3.3. В состав строительно-монтажных работ 

включаются: 
- работы по возведению зданий и сооружений; 
- земляные; устройство сборных и монолитных 

железобетонных и бетонных, кирпичных, блочных, 
металлических, деревянных и других строительных 
конструкций, полов, кровель; отделочные работы; 

- буровзрывные и свайные работы; работы по 
закреплению грунтов, устройству опускных колодцев, 
бурению скважин, защите строительных конструкций 
и оборудования от коррозии; теплоизоляционные 
работы (включая обмуровку и футеровку котлов, 
промышленных печей и других агрегатов); 

- работы по устройству внутреннего водопро-
вода, канализации, отопления, газоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования воздуха (включая 
стоимость отопительных котлов, радиаторов, кало-
риферов, бойлеров и других санитарно-технических 
изделий и обустройств), а также других внутренних 
трубопроводов; 

- работы, выполняемые при специализирован-
ном строительстве, в том числе: автомобильных и 
железных дорог; мостов и труб; тоннелей и 
метрополитенов; линий электропередачи; соору-
жений связи, радиовещания и телевидения; 
конструкций гидротехнических сооружений; промыш-
ленных печей и труб; противоэрозийных и других 
природоохранных сооружений; берегоукрепительных 
работ; 

- работы по строительству наружных сетей и 
сооружений водоснабжения, канализации, тепло- и 
энергоснабжения; газопроводов; сооружений для 
очистки сточных вод и для охраны атмосферы от 
загрязнения; 

- работы по электроосвещению жилых и 
общественных зданий; 

- работы по разборке строительных конструкций, 
выполняемые при реконструкции и техническом 
перевооружении предприятий, зданий и сооружений; 

- работы по озеленению; 
- работы по подготовке территории строи-

тельства: вырубка леса и кустарника, корчевание 
пней, планировка территории, намыв грунта и другие 
работы по созданию рельефа, снос и перенос 
строений, автоперевозки грунта и строительного 
мусора; 

- работы по устройству оснований, фундаментов 
и опорных конструкций под оборудование; геоло-
гических и гидрогеологических работ (шурфование, 
откачка воды и др.), связанных со строительством 
зданий и сооружений; 

- другие работы, предусмотренные в сборниках 
расценок на строительные, ремонтно-строительные, 
реставрационно-восстановительные работы, а также 
работы по калькуляциям, утвержденным заказчиком 
строительства. 

- сборка и установка в проектное положение на 
месте постоянной эксплуатации (включая проверку и 
индивидуальное испытание) всех видов оборудо-
вания, в том числе компрессорных машин, насосов, 
вентиляторов, электротехнических установок, при-
боров, средств автоматизации и вычислительной 
техники; 

- прокладка линий энергоснабжения и сетей к 
электросиловым установкам, присоединение к элек-
трическим сетям и подготовка к сдаче под наладку 
электрических машин; устройство электроосвещения 
зданий; 

- прокладка технологических трубопроводов и 
устройство подводок к оборудованию воды, воздуха, 
пара, охлаждающих и других жидкостей в объёмах, 
предусмотренных сборниками расценок на монтаж 
оборудования; 

- другие работы, предусмотренные в сборниках 
расценок на монтаж оборудования, в том числе 
демонтаж оборудования, установок, машин и 
устройств, осуществляемые при реконструкции и 
техническом перевооружении действующих пред-
приятий, зданий и сооружений. 
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3.4. К стоимости оборудования, мебели и 
инвентаря, учитываемой в сметах на строительство, 
относится:  

- стоимость приобретения (изготовления) и 
доставки на приобъектный склад: 

- комплексов всех видов монтируемого или не 
монтируемого (технологического, энергетического, 
подъемно-транспортного, дробильно-размольного, 
насосно-компрессорного и другого оборудования), 
оборудования электронно-вычислительных центров, 
лабораторий, мастерских различного назначения, 
медицинских кабинетов; 

- транспортных средств, технологически свя-
занных с процессом производства, включая 
подвижной железнодорожный состав, принимаемый 
на баланс застройщика для перевозки грузов по 
путям, предусмотренным проектом, а также спе-
циальный подвижной состав других видов транс-
порта для перевозки немассовых грузов; 

- контрольно-измерительных приборов, средств 
автоматизации и связи; 

- инструмента, инвентаря, штампов, приспо-
соблений, оснастки, запасных частей, специальных 
контейнеров для транспортировки полуфабрикатов 
или готовой продукции, включаемых в первона-
чальный фонд вводимых в действие производств; 

- оборудования, инструмента, инвентаря, 
мебели и других предметов внутреннего убранства, 
требующихся для первоначального оснащения 
общежитий, объектов коммунального хозяйства, 
просвещения, культуры, здравоохранения, торговли; 

- стоимость нестандартизированного оборудова-
ния, включая стоимость его проектирования; 

- стоимость конструирования машин и сложного 
механического оборудования разовых (единичных) 
заказов с длительным циклом изготовления; 

- стоимость шефмонтажа оборудования; 
- стоимость пуско-наладочных работ. 
3.5. К прочим затратам относятся следующие 

виды затрат: 
- на разбивку основных осей зданий и 

сооружений; 
- на выполнение научно-исследовательских, 

экспериментальных или опытных работ для 
осуществления в проекте принятых технических 
решений (кроме работ, связанных с сооружением 
экспериментальных установок и приобретением 
оборудования); 

- на проведение геодезических наблюдений за 
перемещением и деформациями зданий и сооружений; 

- отдельные виды затрат, не учтенных сметными 
нормативами. 

 
4. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

4.1. Виды сметной документации 
 
4.1.1. Для определения сметной стоимости 

строительства проектируемых предприятий, зданий 
и сооружений или их очередей составляется сметная 
документация следующих видов: 

- Локальные сметы являются первичными 
сметными документами и составляются на отдель-
ные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям 
или по общеплощадочным работам на основе 
объемов, определяемых проектной документацией 
(по типовым формам). 

- Локальные сметные расчеты составляются 
также на отдельные виды работ и затрат по зданиям 
и сооружениям или по общеплощадочным работам в 
тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат 
окончательно не определились и подлежат уточ-
нению (по типовым формам). 

- Объектные сметы объединяют в своем сос-
таве в целом данные из локальных смет на объект и 
являются сметными документами, на основе которых 
формируется сметная стоимость строительной 
продукции объекта (по типовым формам). 

- Объектные сметные расчеты объединяют в 
своем составе в целом данные из локальных смет-
ных расчетов и локальных смет стоимость объекта и 
подлежат уточнению (по типовым формам). 

- Сметные расчеты на отдельные виды 
затрат составляются в тех случаях, когда необ-
ходимо определить, как правило, в целом по стройке 
средства, необходимые для возмещения затрат, не 
учтенных сметными нормативами (по типовым 
формам). 

- Сметные расчеты стоимости строительства 
предприятий, зданий и сооружений или их очередей 
составляются на основе объектных, локальных смет 
и сметных расчетов на отдельные виды затрат (по 
типовым формам). 

- Сводные сметные расчеты стоимости 
строительства предприятий, зданий и сооружений 
или их очередей включают затраты администратора 
программ на реализацию инвестиционного проекта. 

- Сводка затрат – это сметный документ, 
определяющий стоимость строительства зданий, 
сооружений в случаях, когда наряду с объектами 
производственного назначения составляется проект-
но-сметная документация на объекты жилищно-граж-
данского и другого назначения (по типовым формам). 

Сводкой затрат могут объединятся два и боль-
ше сводных сметных расчета стоимости. 

4.1.2. В составе проектной документации могут 
разрабатываться ведомость сметной стоимости 
строительства объектов, входящих в пусковой 
комплекс, и ведомость сметной стоимости объектов 
и работ по охране окружающей среды.  

Ведомость сметной стоимости объектов, 
входящих в пусковой комплекс, составляется (по 
типовым формам) в том случае, когда строительство 
и ввод в эксплуатацию предприятия, здания и 
сооружения предусматривается осуществлять от-
дельными пусковыми комплексами. Эта ведомость 
включает в себя сметную стоимость входящих в 
состав пускового комплекса объектов, а также 
общеплощадочных работ и затрат. 

Ведомость сметной стоимости объектов и 
работ по охране окружающей среды составляется 
в том случае, когда при строительстве предприятия, 
здания и сооружения предусматривается осу-
ществлять мероприятия по охране окружающей 
природной среды (по типовым формам). При этом в 
ней, как правило, сохраняется нумерация объектов и 
работ, принятая в сводном сметном расчете. В 
ведомость включается только сметная стоимость 
объектов и работ, непосредственно относящихся к 
природоохранным мероприятиям.  

4.1.3. При проектировании предприятий и 

сооружений, строительство которых намечается 
осуществлять по очередям, составляются: 
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- расчет стоимости строительства на полное 
развитие (сводка затрат на полное развитие) 
предприятия и сооружения; 

- сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства первой очереди; 

- расчет стоимости строительства последующих 
очередей; 

- объектные расчеты сметной стоимости. 
Расчет сметной стоимости строительства на 

полное развитие входит в состав проекта на 
строительство первой очереди и содержит данные из 
сводного расчета строительства и расчетов сметной 
стоимости строительства последующих очередей. 

Расчет сметной стоимости строительства на 
последующую очередь составляется на основании 
данных из объектных расчетов сметной стоимости. 

Объектные расчеты стоимости составляются на 
каждый из объектов, который намечается к строи-
тельству в составе последующих очередей. 

 
4.2. Состав сметной документации 

 
4.2.1. Состав сметной документации опреде-

ляется в зависимости от стадийности разраба-
тываемой проектно-сметной документации и техни-
ческой сложности объекта. 

4.2.2. В состав проекта (рабочего проекта) 
включается: 

- сводка затрат (при необходимости); 
- сводный сметный расчет; 
- сметный расчет стоимости строительства; 
- объектные и локальные сметы; 
- объектные и локальные сметные расчеты (при 

необходимости); 
- сметные расчеты на отдельные виды затрат 

(при необходимости). 
4.2.3. В состав рабочей документации 

включается: 
- объектные и локальные сметы; 
- ведомости ресурсов к локальным сметам. 
4.2.4. Одновременно в составе сметной 

документации разрабатывается ведомость сметной 
стоимости строительства объектов, входящих в 
пусковой комплекс (если в соответствии с заданием 
на проектирование выделяются пусковые ком-
плексы), и ведомость сметной стоимости объектов и 
работ по охране окружающей среды (при наличии 
соответствующей документации). 

При проектировании предприятий и сооружений, 
строительство которых намечается осуществлять по 
очередям, в составе сметной документации допол-
нительно разрабатываются расчеты по пункту 4.2.2. 

4.2.5. К сметной документации в составе 
проекта прилагается пояснительная записка, в 
которой должны быть приведены: 

- ссылка на территориальный район, где 
расположено строительство; 

- ссылки на документы, в соответствии, с 
которыми разрабатывается сметная документация; 

- обоснование для составления прочих затрат. 
4.2.6 При составлении сметной документации 

применяется сметно-нормативная база, в которой 
затраты на оплату труда работников строительства, 
цены и тарифы на материально-технические 
ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафик-
сированному в инвестиционно-строительной сфере 
Республики Казахстан в 2001 году. 

4.2.7. Сметная стоимость строительства в 
сметной документации определяется базисно- 
индексным методом. 

Базисно индексный метод определения сметной 
стоимости строительства основан на использовании 
текущих индексов по отношению к стоимости, 
определенной в базисном уровне цен 2001 года. 

 
4.3. Порядок составления локальных смет 
 
4.3.1. Локальные сметы и сметные расчеты на 

отдельные виды строительных и монтажных работ, а 
также на стоимость оборудования составляются в 
базисных ценах 2001 года по типовым формам. 

4.3.2. На основании проектной документации 
локальные сметы составляются: 

а) По зданиям и сооружениям:  
- на строительные, специальные строительные 

работы, монтаж металлоконструкций, внутренние 
санитарно-технические работы (водопровод, канали-
зация, отопление, вентиляция, кондиционирование 
воздуха и др.), внутреннее электроосвещение, 
монтаж электросиловых установок, технологических 
трубопроводов, монтаж и приобретение оборудо-
вания (включая монтаж металлоконструкций, связан-
ных с установкой оборудования в проектное поло-
жение), контрольно-измерительные приборы (КИП) и 
автоматику, слаботочные устройства (связь, сигнали-
зация и т.п.) автоматизированную систему управле-
ния, промышленную связь, фундаменты под обору-
дование, специальные основания, обмуровку и 
изоляцию оборудования и трубопроводов, хими-
ческие защитные покрытия, каналы, промышленные 
печи и трубы, гидромеханизированные, горнопро-
ходческие, горно-вскрышные и другие работы, 
приобретение приспособлений, производственного и 
хозяйственного инвентаря, мебели; 

б) По общеплощадочным работам: 
- на вертикальную планировку, устройство 

инженерных сетей, подъездных и межцеховых путей 
и дорог, благоустройство и озеленение территории, 
малые архитектурные формы и т.п. 

4.3.3. В составе каждой сметы отдельные виды 
строительных и монтажных работ должны быть 
сгруппированы в разделы по конструктивным 
элементам здания, сооружения, видам работ и 
устройств. 

Порядок расположения работ в сметах и их 
группировка в разделы  должна соответствовать 
технологической последовательности производства 
работ и учитывать специфические особенности 
отдельных видов строительства. При этом по жилым 
зданиям возможно разделение на подземную и 
надземную части. По относительно простым 
объектам группировка сметной стоимости по 
разделам может не производиться.  

Объемы строительных и монтажных работ 
принимаются из ведомостей объемов строительных 
и монтажных работ или определяются по рабочим 
чертежам соответствующей части раздела проекта 
или рабочей документации. Номенклатура и коли-
чество оборудования принимаются на основе 
заказных спецификаций.  

Стоимость, определяемая локальными сметами 
(сметными расчетами), включает в себя прямые 
затраты с учетом региональных коэффициентов цен 
на основные виды строительных материалов и 
изделий. 
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4.3.4. Прямые затраты учитывают стоимость: 
- материалов, изделий и конструкций; 
- оплаты труда рабочих; 
- эксплуатации строительных машин. 
Прямые затраты определяются в локальных 

сметах путем перемножения объемов работ, 
принятых по проектной документации, на соответ-
ствующие единичные расценки, приводимые в 
сборниках сметных норм и расценок. Все приме-
няемые для определения прямых затрат сметные 
нормативы должны приниматься для условий того 
района, в котором намечается строительство, с 
учетом правил, содержащихся в Общих положениях 
по применению сметных норм и расценок на 
строительные и ремонтно-строительные работы, 
монтаж оборудования и в технических частях 
соответствующих сборников. 

4.3.5. Стоимость материальных ресурсов в 
составе локальных смет (сметных расчетов) опре-
деляется исходя из данных о нормативной потреб-
ности материалов, изделий (деталей) и конструкций 
(в физических единицах измерения: м

3
, м

2
, т и пр.) и 

соответствующей цены на вид материального 
ресурса. 

Стоимость материальных ресурсов определяет-
ся по сборникам сметных цен на строительные 
материалы, изделия и конструкции, утвержденным в 
установленном порядке. 

4.3.6. В тех случаях, когда в соответствии с 
проектными данными осуществляется разборка 
конструкций (металлических и железобетонных и 
др.), снос зданий и сооружений, в результате чего 
намечается получение конструкций, изделий и 
материалов, пригодных для повторного применения, 
или производится сопутствующая строительству 
добыча отдельных материалов (камень, гравий, лес 
и др.), за итогом локальных сметных справочно 
приводятся возвратные суммы.   

Возвратные суммы показываются отдельной 
строкой под названием: «В том числе возвратные 
суммы» и определяются на основании номенклатуры 
и количества конструкций, материалов и изделий, 
получаемых для последующего использования

1
. 

Стоимость таких конструкций, материалов и 
изделий в составе возвратных сумм определяется по 
текущим ценам за вычетом из этих сумм затрат по 
приведению их в пригодное состояние. Стоимость 
материалов, получаемых в порядке попутной 
добычи, при возможности реализации учитывается 
по текущим ценам франко-место заготовки (франко-
карьер для местных материалов и ископаемых; 
франко-лесосека для древесины, получаемой, от 
вырубки леса и т.п.) 

4.3.7. При использовании оборудования, ко-
торое числится в основных фондах и намечается к 
демонтажу и переносу в строящееся (реконструи-
руемое) здание в пределах реконструируемого или 
технически переоснащаемого действующего пред-
приятия, в локальных сметах предусматриваются 

                                                 
1
 Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в 

возвратных суммах, следует отличать от так называемых 
оборачиваемых материалов (опалубка, крепление и т.п.), 
которые применятся в соответствии с технологией 
строительного производства по несколько раз при 
выполнении отдельных видов строительных работ. 
Неоднократная их оборачиваемость учтена в сметных 
нормах на соответствующие виды работ.  

только средства на демонтаж и повторный монтаж, а 
балансовая стоимость самого оборудования не 
показывается. 

4.3.8. Перечень оборудования, предназначенно-
го для обеспечения функционирования объекта стро-
ительства, устанавливается заданием на проектиро-
вание, утверждённым заказчиком. 

Сметная стоимость оборудования определяется 
как сумма всех затрат на приобретение и доставку 
этого оборудования на приобъектный склад или 
место передачи оборудование в монтаж. 

В сметную стоимость оборудования вклю-
чаются: 

-  отпускная цена, с учетом стоимости запасных 
частей, тары и реквизита; 

- транспортные и заготовительно-складские 
расходы (в том числе таможенные сборы и 
пошлины); 

- стоимость шефмонтажа; 
- расходы на комплектацию. 
Стоимость инженерного оборудования прини-

мать по соответствующим разделам сборников, а 
при отсутствии цен стоимость оборудования опреде-
лять по данным заводов-изготовителей и прайс листам. 

4.3.9. Сметная стоимость транспортировки 
материалов должна определяться по сборникам 
сметных цен на перевозки. 

4.3.10. К основной заработной плате относится 
оплата труда рабочих-строителей и монтажников, 
занятых непосредственно на строительных и 
монтажных работах. 

Заработная плата, указываемая в прямых 
затратах в локальных сметах, исчисляется отдельно 
для рабочих-строителей и монтажников и для 
рабочих, занятых управлением и обслуживанием 
строительных машин и механизмов. 

Расчёт заработной платы выполняется на 
основании нормативных трудозатрат и стоимости 
человеко-часа для рабочих-строителей и монтаж-
ников и для рабочих, занятых управлением и 
обслуживанием строительных машин и механизмов. 

Затраты на оплату труда рабочих, занятых 
управлением и обслуживанием строительных машин 
и механизмов, включаются в состав затрат на 
эксплуатацию строительных машин. 

4.3.11. Повышающие коэффициенты к сметной 
заработной плате, учитывающие строительство 
объектов в районах с тяжёлыми природно-клима-
тическими условиями и отраслевыми особенностями 
производства работ применяются в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.3.12. Затраты на эксплуатацию строительных 
машин определяются исходя из нормативной 
потребности необходимых машин (в машино-часах) и 
соответствующей цены 1 машино-часа. 

Стоимость эксплуатации строительных машин 
определяется по соответствующему сборнику 
сметных норм и расценок. 

4.3.13. Сметная заработная плата состоит из 
следующих видов оплаты труда: 

- основная заработная плата рабочих; 
- заработная плата рабочих, обслуживающих 

машины и механизмы; 
- заработная плата в составе накладных 

расходов (15 % от массы накладных расходов). 
4.3.14. Накладные расходы — это сумма 

средств для возмещения затрат строительно-
монтажных организаций, связанных с созданием 
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общих условий производства, его обслуживанием, 
организацией и управлением.  

4.3.15. На итог заработной платы (основной 
заработной платы рабочих и заработной платы 
рабочих, обслуживающих машины и механизмы) в 
прямых затратах начисляются накладные расходы. 
Нормы накладных расходов приведены в приложении. 

4.3.16. За итогом прямых затрат начисляется 
социальный налог на сумму сметной заработной 
платы строительно-монтажных работ в размере, 
установленном налоговым законодательством. 

4.3.17. На сумму прямых затрат, накладных 
расходов и социального налога начисляются не-
нормируемые и непредвиденные затраты (подго-
товка кадров, научно-исследовательские работы, 
развитие производства, дополнительные затраты, 
возникающие в ходе строительства и другие) в 
размере 6 %. 

 
4.4. Порядок составления объектных смет 
 
4.4.1. Объектные сметы составляются по 

типовой форме на объекты в целом путем сумми-
рования данных локальных смет с группировкой 
работ и затрат по соответствующим графам сметной 
стоимости «строительно-монтажных работ», «обору-
дования, мебели и инвентаря», «прочих затрат». 

В объектных сметах по данным локальных смет 
показываются нормативная трудоёмкость и сметная 
заработная плата. 

4.4.2. Если стоимость объекта может быть 
определена по одной локальной смете, то объектная 
смета не составляется. 

4.4.3. В объектную смету могут также вклю-
чаться затраты на устройство рельсовых путей под 
башенные краны при соответствующем обосновании 
по проекту организации строительства. 

Затраты на их сооружение определяются 
локальным сметным расчётом по соответствующим 
расценкам сборника № 28 «Железные дороги». 

За итогом объектной сметы справочно 
показываются возвратные суммы, которые являются 
итогом возвратных сумм, определённых во всех 
локальных сметах, относящихся к этому объекту. 

 
4.5. Порядок составления локальных и 

объектных сметных расчётов 
 
Локальные и объектные сметные расчёты 

разрабатываются вместо локальных и объектных 
смет в тех случаях, когда: 

- объёмы работ и размеры затрат ещё окон-
чательно не определились и подлежат уточнению 
при разработке рабочей документации; 

- объёмы работ, характер и методы их выполне-
ния не могут быть точно определены при проек-
тировании и уточняются в процессе строительства; 

- на основании уточнённых в процессе строи-
тельства объёмов работ составляется объектная 
(локальная) смета. 

 
4.6. Порядок составления сметных расчётов на 

отдельные виды затрат 
 
Сметные расчёты на отдельные виды затрат 

составляются, если эти виды затрат не учтены в 
сметных нормативах. 

При наличии нормативов на отдельные виды 
затрат, выраженных в процентах от полной сметной 
стоимости, сметные расчёты не составляются. 

 
4.7. Порядок составления сметного расчёта 

стоимости строительства 
 
4.7.1. Сметный расчёт стоимости строительства 

предприятий, зданий, сооружений или их очередей 
является документом, определяющим размер 
средств, необходимых для полного завершения 
строительства всех объектов, предусмотренных 
проектной документацией. 

Сметный расчёт стоимости строительства 
составляется и утверждается отдельно на 
производственное и непроизводственное строитель-
ство. 

4.7.2. Сметный расчёт стоимости строительства 
составляется в текущем уровне цен. 

Сметный расчёт стоимости к проекту на строи-
тельство предприятия, здания, сооружения или его 
очереди составляется по типовой форме. 

В него включаются отдельными строками итоги 
по всем объектным сметам и расчётам, а также 
сметным расчётам на отдельные виды затрат. 

Позиции сметного расчёта стоимости строи-
тельства предприятий, зданий и сооружений должны 
иметь ссылку на номер указанных сметных доку-
ментов. Сметная стоимость каждого объекта, 
предусмотренного проектом, распределяется по 
графам, обозначающим сметную стоимость: «строи-
тельно-монтажных работ»; «оборудования, мебели и 
инвентаря»; «прочих затрат»; «общую сметную 
стоимость». 

Сметный расчёт стоимости составляется в 
целом на строительство независимо от участвующих 
в нем числа подрядных строительно-монтажных 
организаций. 

4.7.3. В сметных расчётах стоимости строи-
тельства средства распределяются по следующим 
главам: 

Глава 1. Затраты на подготовительные работы 
по территории строительства.  

Глава 2. Основные объекты строительства. 
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживаю-

щего назначения.  
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства. 
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и 

связи. 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водо-

снабжения, канализации, теплоснабжения и газо-
снабжения. 

Глава 7. Благоустройство и озеленение терри-
тории.  

Глава 8. Временные здания и сооружения. 
Глава 9. Дополнительные затраты на строи-

тельство. 
В случае отсутствия объектов, работ и затрат, 

предусматриваемых соответствующей главой, эта 
глава пропускается без изменения номеров после-
дующих глав. 

4.7.4. В главу 1 «Затраты на подготовительные 
работы по территории строительства» включаются 
средства на работы и затраты, связанные с отводом 
и освоением застраиваемой территории. К этим 
работам относятся: 
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- разбивка основных осей зданий и сооружений, 
перенос их в натуру и закрепление пунктами и 
знаками; 

- освобождение территории строительства от 
имеющихся на ней строений, лесонасаждений, 
промышленных отвалов и т.п., переселение жильцов 
из сносимых домов, перенос и переустройство 
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей 
и дорог, снятие и хранение плодородного слоя почвы 
и т.п.; 

- осушение территории строительства, прове-
дение на ней других мероприятий, связанных с 
прекращением или уменьшением условий водополь-
зования, а также с защитой окружающей среды и 
ликвидацией неблагоприятных условий строитель-
ства; 

- затраты на подготовку площадок для 
размещения и строительства временных зданий и 
сооружений. 

4.7.5. В главу 2 «Основные объекты строитель-
ства» включается сметная стоимость зданий, соору-
жений и видов работ основного назначения. 

Эти средства включаются в графы 4 - 7. 
4.7.6. В главу 3 «Объекты подсобного и обслу-

живающего назначения» включается сметная стои-
мость объектов: 

Для промышленного строительства: 

- здания ремонтно-технических мастерских; 
- административно-бытовых производственных 

зданий; 
- газогенераторные; 
- кислородные; 
- компрессорные; 
- всякого рода складские помещения; 
- эстакады, галереи; 
- здания лабораторий; 
- другие аналогичные здания и сооружения.  
Для жилищно-гражданского строительства: 
- хозяйственные корпуса; 
- проходные, теплицы в больничных и научных 

городках; 
- мусоросборники и др.; 
- здания и сооружения культурно-бытового наз-

начения, предназначенные для обслуживания рабо-
тающих (отдельно стоящие поликлиники, столовые, 
магазины, объекты бытового обслуживания насе-
ления и другие объекты) и расположенные в пре-
делах территории, отведенной для строительства 
предприятий; 

- природоохранные работы, работы по охране 
памятников культуры и тому подобные работы. 

В том случае, когда разрабатывается отдельный 
проект со сметным расчётом стоимости строи-
тельства таких объектов, как котельная, линия 
электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, 
дороги и другие, которые обычно указываются в 
главах 3 - 7 сметного расчёта стоимости строитель-
ства к комплексному проекту, сметная стоимость 
этих объектов должна включаться в главу 2 в 
качестве основных объектов. 

4.7.7. В главы 4 - 7 включаются объекты, пере-
чень которых соответствует наименованиям глав. 

4.7.8. В главу 8 «Временные здания и соору-
жения» включаются затраты на возведение и раз-
борку временных зданий и сооружений, которые 
определяются по соответствующему сборнику 
сметных норм. 

Затраты на временные здания и сооружения при 
проведении ремонтно-строительных работ, реконст-
рукции, расширении и модернизации определяются с 
коэффициентом 0,8. 

4.7.9. В главу 9 «Дополнительные затраты на 
строительство» включаются средства: 

- на производство строительно-монтажных 
работ в зимнее время, которые определяются по 
соответствующему сборнику сметных норм и пока-
зываются в графах 4 и 7 сводного сметного расчёта; 

- затраты, учитывающие разницу в стоимости 
электрической энергии; 

- затраты на пусконаладочные работы по соот-
ветствующим ценникам, а при их отсутствии в 
размере 5 % от стоимости монтажа оборудования; 

- на выполнение научно-исследовательских, 
экспериментальных или опытных работ для осущест-
вления в проекте принятых технических решений (кроме 
работ, связанных с сооружением экспериментальных 
установок и приобретением оборудования); 

- на проведение геодезических наблюдений за 
перемещением и деформациями зданий и соору-
жений; 

- отдельные виды затрат, не учтенных сметными 
нормативами. 

4.7.10. В сметном расчёте стоимости строи-
тельства (в графах 4 - 7) приводятся следующие 
итоги: 

по каждой главе (при наличии в главе разделов - 
по каждому разделу);  

по сумме глав 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9; 
Итого по сметному расчету в базовых ценах 

2001 года.  
4.7.11. Переход на текущий уровень сметной 

стоимости строительства от базового уровня цен 
2001 года осуществляется через индекс изменения 
месячного расчетного показателя (Имрп), уста-
навливаемого ежегодно согласно бюджетному 
законодательству.  

 
Имрп = МРПтек / МРП 2001 

 
МРПтек - месячный расчётный показатель, 

устанавливаемый согласно бюджетному законо-
дательству в текущем году. 

МРП2001 - месячный расчётный показатель, 
установленный согласно бюджетному законода-
тельству в 2001 году. МРП 2001 = 775 тенге 

Полученная сумма указывается в строке «Итого 
по сметному расчету в текущих ценах 200__ года». 

4.7.12. Налоги, сборы, обязательные платежи, 
установленные действующим законодательством и 
не учтённые составляющими стоимости строитель-
ства, учитываются после строки «Итого по сметному 
расчету в текущих ценах 200_ года» в размере 2% 
(гр.7, 8). 

4.7.13. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
принимается в размере, устанавливаемом законо-
дательством Республики Казахстан от сметной 
стоимости в текущем уровне цен с учетом налогов, 
сборов, обязательных платежей (гр.7, 8). 

4.7.14. Стоимостью строительства считается 
сметная стоимость в текущем уровне цен с учётом 
налога на добавленную стоимость. 

4.7.15. Стоимость строительства должна соот-
ветствовать или быть ниже расчётной стоимости, 
предусмотренной в обоснованиях инвестиций или 
технико-экономического обоснования, в соответст-
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вии с которыми разрабатывалась проектная доку-
ментация. 

 
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ 

ЦЕН НА ПОДРЯДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И 
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ 

РАБОТЫ 
 
5.1. Сметная стоимость строительства, опреде-

ленная в составе проектно-сметной документации в 
текущем уровне цен, может быть использована за-
казчиком для объявления его в составе конкурсной 
документации в качестве максимальной. 

5.2. Цена строительства может быть открытой, 

т.е. уточняемой в соответствии с условиями договора 
(контракта) в ходе строительства, или твердой 
(окончательной, неизменной на весь период строи-
тельства объекта). 

5.3. В составе договора подряда заказчик и 
подрядчик могут оформить ведомость договорной 
цены на строительную продукцию. Рекомендуемая 
форма ведомости договорной цены приведена в 
форме 7. 

5.4. В договорной цене на строительную 
продукцию учитывается стоимость подрядных работ, 

включающая в себя стоимость работ, оговоренных 
конкурсной документацией. 

В состав договорных цен могут также вклю-
чаться средства на возмещение других затрат и 
работ, поручаемых по договору подрядчику, но не 
относящиеся к стоимости подрядных работ, напри-
мер обеспечение оборудованием и пр., при строи-
тельстве объектов «под ключ», если они оговорены 
конкурсной документацией. 

5.5. Порядок и сроки приемки выполненных 
работ, расчетов за них в процессе строительства 
устанавливаются договором подряда (контрактом) по 
соглашению сторон. 

Расчеты между заказчиком и подрядчиком за 
выполненные строительно-монтажные и ремонтно-
строительные работы могут осуществляться по 
конструктивным элементам (проценту технической 
готовности этих элементов), по отдельным, ого-
воренным договором этапам или после завершения 
всех работ по договору (контракту), в том числе и 
«под ключ».  

Ежемесячные расчеты за выполненные строи-
тельно-монтажные работы осуществляются, как 
правило, по формам, согласованным между заказ-
чиком и подрядчиком. 
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Приложение 1 
 

Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ 
 

№  
п/п 

Виды строительных и монтажных работ 
В процентах от фонда оп-
латы труда рабочих строи-
телей и механизаторов 

1 2 3 

1 Земляные работы, выполняемые:  
- механизированным способом  
- с применением средств гидромеханизации  
- культурно-технические работы 

 
97 
81 
70 

2 Горно-вскрышные работы 101 

3 Буровзрывные работы 125 

4 Скважины 104 

5 Свайные работы  
Закрепление грунтов. Опускные колодцы 

115 
87 

6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные в строительстве: 
- промышленном  
- жилищно-гражданском 

 
98 
105 

7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные в строительстве: 
- промышленном  
- жилищно-гражданском  
- главных корпусов ТЭЦ 

 
125  
140 
140 

8 Конструкции из кирпича и блоков в зданиях:  
- промышленных  
- жилищно-гражданских  
- сельскохозяйственных 

 
112 
118  
115 

9 Металлические конструкции 90 

10 Деревянные конструкции 120 

11 Полы 123 

12 Кровли 119 

13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90 

14 Конструкции в сельском строительстве: 
- металлические 
- железобетонные 
- каркасно-обшивные 
- строительство теплиц 

 
90 
135  
105 
106 

15 Отделочные работы 105 

16 Внутренние трубопроводы и устройства водопровода и канализации, 
отопления, газоснабжения. Вентиляция и кондиционирование воздуха 

128 

17 Электроосвещение зданий 108 

18 Водопровод, канализация, теплоснабжение, газопровод – наружные сети 130 

19 Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов 120 

20 Теплоизоляционные работы 100 

21 Автомобильные дороги 133 

22 Железные дороги 120 

23 Тоннели и метрополитены 108 

24 Мосты и трубы 109 

25 Аэродромы 115 
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Продолжение приложения 1 
  

1 2 3 

26 Трамвайные пути 112 

27 Линии электропередачи 105 

28 Сооружения связи, радиовещания и телевидения   

 - прокладка и монтаж сетей связи 110 

 - монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 101 

 - прокладка и монтаж междугородных линий связи 133 

29 Горнопроходческие работы:  

 - в угольной промышленности 108 

 - в других отраслях 95 

30 Земляные конструкции гидротехнических сооружений 97 

31 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений 120 

32 Каменные конструкции гидротехнических сооружений 115 

33 Металлические конструкции гидротехнических сооружений 90 

34 Деревянные конструкции гидротехнических сооружений 118 

35 Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях 104 

36 Берегоукрепительные работы 89 

37 Судовозные пути стапелей и слипов 107 

38 Подводно-строительные (водолазные) работы 115 

39 Промышленные печи и трубы 115 

40 Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые наса-
ждения 

129 

41 Скважины на нефть и газ в морских условиях 108 

42 Скважины на нефть и газ 108 

43 Монтаж оборудования 90 

44 Монтаж оборудования на атомных электростанциях 112 

45 Электротехнические работы:   

 - на атомных электростанциях 115 

 - на других объектах 95 

46 Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на же-
лезных дорогах 

98 

47 Устройство средств посадки самолётов и систем управления воздушным 
движением на аэродромах 

95 

48 Пусконаладочные работы 75 

49 Другие строительные работы 100 

 
Примечание. При капитальном ремонте жилых и общественных зданий накладные расходы следует приме-

нять с коэффициентом 0,9. 
 



СН РК 8.02-02-2002 

 33 

Приложение 2 
Форма № 1 

 
Заказчик ___________________________________________________________ 

(наименование организации) 

«Утвержден» 
Сметный расчет стоимости строительства в сумме _______________________ тыс. тенге 
в том числе: 
возвратных сумм ________________________ тыс. тенге 
налог на добавленную стоимость (НДС) ________________________ тыс. тенге 
 
___________________________________________________________________________ 

(ссылка на документ об утверждении) 

 
«___» _____________ 200__ г. 

 
 

Сметный расчет стоимости строительства 
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование стройки) 

 
 

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на ______________ 200__г. 

 
Сметная стоимость, тыс. тенге 

№ 
п/п 

N смет и 
расче-
тов 

Наименования глав, 
объектов, работ и затрат 

строительно-
монтажных 
работ 

оборудова-
ния, мебели и  
инвентаря 

прочих  
затрат 

Всего, 
тыс. тенге 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
Итого по сметному расчету 

в базовых ценах 2001 г.  + + + + 
Итого по сметному расчету 

в текущих ценах 200__ г.  + + + + 
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)   + + 
Сметная стоимость в текущем уровне цен + + + + 
НДС (___%)   + + 
Стоимость строительства + + + + 

 
 
 
Руководитель 
проектной организации ______________________________________________ 

[подпись (инициалы, фамилия)] 

Главный инженер проекта ____________________________________________ 
[подпись (инициалы, фамилия)] 

Начальник ____________________ отдела ____________________________________________ 
 ( наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] 
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Форма № 2 

 
Заказчик __________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

«Утверждена» 
Сводка затрат в сумме ______________________________ млн. тенге 
в том числе: 
возвратных сумм ______________________________ млн. тенге 
налог на добавленную стоимость ______________________________ млн. тенге 
 
_________________________________________________________________________________ 

(ссылка на документ об утверждении) 

«___» ______________ 200__ г. 

 
Сводка затрат 

________________________________________________________________________ 
(наименование стройки) 

 
Составлена в ценах 2001 г. по состоянию на ____________ 200__ г. 

млн. тенге 

№ 
п/п 

Наименование затрат 

Объекты  
производстве

нного  
назначения 

Объекты  
жилищно-

гражданского 
назначения 

Всего 

1 2 3 4 5 

 
 
 
1. Сметная стоимость в текущем уровне цен: 
1.1. строительно-монтажных работ 
1.2. оборудования, мебели и инвентаря 
1.3. прочих затрат 
 
Стоимость строительства 
в том числе: 
1.1. возвратных сумм 
1.2. социальный налог 
1.3. НДС  

 
 
 
 
Руководитель 
проектной организации ____________________________________________________ 

[подпись (инициалы, фамилия)] 

 
Главный инженер проекта ___________________________________________ 

[подпись (инициалы, фамилия)] 

 
Начальник ____________________ отдела ____________________________________________ 
 ( наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] 
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Форма № 3 
 
Наименование стройки _____________________________________________________ 

 
 

Объектная смета № ________ 
(Объектный сметный расчет) 

 
на строительство ______________________________________________________ 

(наименование объекта) 

 
Сметная стоимость _____________ тыс. тенге 
Нормативная трудоемкость _____________ тыс. чел.-ч 
Сметная заработная плата _____________ тыс. тенге  
Расчетный измеритель  
единичной стоимости _____________  
 

Составлен (а) в ценах 2001 г. по состоянию на ________ 200_ г. 
 

Сметная стоимость, тыс. тенге 

№ 
п/п 

Номера 
смет 

Наименование 
работ и затрат 

строительно-
монтажных 
работ 

оборудо-
вания, 
мебели, 
инвентаря 

прочих 
затрат 

всего 

Норма-
тивная 
трудоем
кость, 
тыс. 
чел.-ч 

Сметная 
заработ-
ная плата, 
тыс.тенге 

Показатели 
единичной 
стоимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер проекта ________________________________________________________ 

[подпись (инициалы, фамилия)] 

 
Начальник ____________________ отдела ____________________________________________ 
 ( наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] 

 
Составил ___________________________________________________________ 
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 
Проверил ___________________________________________________________ 
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 



СН РК 8.02-02-2002 

 36 

Форма № 4 
 
Наименование стройки _____________________________________________________ 
Наименование объекта _____________________________________________________ 

 
Локальная смета № _____ 

(Локальный сметный расчет) 
 

на _________________________________________________ 
(наименование работ и затрат) 

Основание:  
 

Сметная стоимость _______________ тыс. тенге  
Нормативная трудоемкость _______________ тыс. чел.-ч.  
Сметная заработная плата _______________ тыс. тенге  
Строительный объем _______________ (ед.изм.) 
Показатель единичной стоимости _______________ тенге/(ед.изм.) 

Составлен (а) в ценах 2001 г. 

Стоимость единицы, 
тенге 

Общая стоимость, 
тенге 

Затраты труда, 
чел.-ч 

 
рабочих-
строителей 
--------------- 
рабочих, 

обслуживающих  
машины 

№ 
п/п 

Шифр 
и 

номер 
пози-
ции 

норма-
тива 

Наименование работ и 
затрат, 

 
 

единица измерения 

Количество 

Всего 
-------- 

ЗП рабочих-
строителей 

экспл. 
машин 
-------- 
в т.ч. ЗП 

машинистов 

Всего 
-------- 
ЗП 

рабочих-
строителе

й 

экспл. 
машин 
-------- 
в т.ч. ЗП 
машинист

ов 

Накладные 
расходы, 
тенге 
----------- 

% 

на 
единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
Всего прямые затраты 

в том числе стоимость: 
– материалов, изделий и конструкций 
– оборудования 
– прочих затрат 

Накладные расходы 
– заработная плата 
– трудоемкость 

Социальный налог 
Ненормируемые и непредвиденные затраты 
 
Всего по разделу (смете) 
 
Сметная заработная плата 
Нормативная трудоемкость 
 

 
 
 
Составил ___________________________________________________________ 
  [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 
Проверил ___________________________________________________________ 
  [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
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Форма № 5 
 
_____________________________________________________________________ 

(наименование стройки) 
 
 

Ведомость сметной стоимости строительства объектов,  
входящих в пусковой комплекс 

 
тыс. тенге 

Стоимость строительства объектов и 
затрат по объекту 

Стоимость строительства объектов и 
затрат, включенных в пусковой комплекс 

в том числе: в том числе: 
Наименование 

объектов (зданий и 
сооружений) и 

затрат, включенных 
в пусковой комплекс Всего 

Строи-
тельно-
монтаж-
ных 
работ 

оборудов
ания 

прочих 
затрат Всего 

строи-
тельно-
монтаж-
ных работ 

оборудов
ания 

прочих 
затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
Всего: 
 
В том числе по объектам пускового 
комплекса (наименование 
объектов) 
 
Итого: 
 
Средства, предусмотренные в 
главах 1, 8-9 сметного расчета 
стоимости строительства: 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер проекта ______________________________________________ 

[подпись (инициалы, фамилия)] 
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Форма № 6 
 

_____________________________________________________________________ 
(наименование стройки) 

 
Ведомость сметной стоимости объектов и работ  

по охране окружающей среды 
 
Сметная стоимость, тыс. тенге 

Наименован
ие объектов 
и работ 

Номера 
объектных 
(локальных) 
смет и 
расчетов 

Использо-
вание 
твердых 
отходов 

промышлен
ного 

производств
а 

Охрана и 
рацио-
нальное 
использов
ание 
водных 
ресурсов 

Охра-
на 

атмос-
фер-
ного 
воз-
духа 

Охрана и 
рацио-
нальное 

использова
ние земель 
(кроме 
мелио-
рации) 

Охраня-
емые 

территор
ии, 

флора и 
фауна 

Охрана 
недр и 
рацио-
нальное 
использо-
вание 

минераль-
ных 

ресурсов 

Другие 
мероп-
риятия 

(устранени
е шумов, 
вибраций) 

Всего 
по гр. 
3-9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
Итого по отдельным объектам  
(наименование объектов)  

- строительно-монтажных работ 
- оборудования 
 
Средства, предусмотренные в  
главах 1, 8 - 9 сметного расчета стоимости 
строительства: 
 
______________________________________________________________________ 
Всего по пусковому комплексу или  
по стройке в целом:  
- строительно-монтажных работ  
- оборудования 
 
 
 
Главный инженер проекта ____________________________________________ 

[подпись (инициалы, фамилия)] 
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Форма № 7 
 
Заказчик ________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Подрядчик _______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
Составлена на основе _____________________________________________________ 

(ссылка на сметную или иную документацию)  
 

и является приложением к договору подряда от ____________200 ___г. № ________ 
 

 
 

Ведомость договорной цены 
 
на __________________________________________________________________ 

(наименование строительной продукции) 

 
 

Стоимость, включаемая в договорную цену,  
тыс. тенге 

подрядных работ, в т.ч. № 
п/п 

Номера 
сметных 
расчетов 
(смет) 

Наименование объектов, 
работ и затрат 

строительно- 
монтажных 

прочих 
затрат 

других работ и 
затрат по 
договору 

Всего 
договорная 
цена на 
строи- 
тельную 

продукцию, 
тыс. тенге 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель предприятия (организации) 
заказчика 

 Руководитель подрядной строительно-
монтажной организации 

   

   

[подпись (инициалы, фамилия)]  [подпись (инициалы, фамилия)] 
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Форма № 8 
 
Заказчик _______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

«Утвержден» 
Сводный сметный расчет в сумме _______________________ тыс. тенге 
в том числе: 
возвратных сумм ________________________ тыс. тенге 
налог на добавленную стоимость (НДС) ________________________ тыс. тенге 
 
___________________________________________________________________________ 

(ссылка на документ об утверждении) 

 
«___» _____________ 200__ г. 

 
 

Сводный сметный расчет стоимости строительства 
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование стройки) 

 
 

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на ______________ 200__г. 

 
Сметная стоимость, тыс. тенге 

№ 
п/п 

N смет и 
расчетов 

Наименование  
работ и затрат строительно–

монтажных  
работ 

оборудования, 
мебели и  
инвентаря 

прочих  
затрат 

Всего, 
тыс.  
тенге 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 Сметная стоимость строительства + + + + 
2 Услуги инженера (заказчика, техно- 
 логического сопровождения)    + + 
3 Проектно-изыскательские работы   + + 
4 Стоимость экспертизы проектно- 
 сметной документации   + + 
5 Затраты на осуществление  
 авторского надзора   + + 
 
 Итого + + + + 
 Налог на добавленную стоимость   + + 
 Всего по сводному сметному расчету + + + + 
 

 
 
 
Руководитель  
проектной организации ______________________________________________ 

[подпись (инициалы, фамилия)] 

Главный инженер проекта ____________________________________________ 
[подпись (инициалы, фамилия)] 

Начальник ____________________ отдела ____________________________________________ 
 (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] 
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